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1.0 Vorbemerkung 
 
 
Im Auftrag der Firma Saint-Gobain ISOVER G+H AG wurden zeittechnische Untersu-
chungen zur Bildung von überbetrieblichen Leistungsdaten durchgeführt. Die Untersu-
chungen erfolgten auf der Basis der REFA-Methodenlehre und wurden als systemati-
sche Multimomentzeitaufnahme durchgeführt. Die ausführenden Facharbeiter bzw. Hel-
fer auf den untersuchten Baustellen wurden auf Stundenlohnbasis entlohnt. 
 
Die Berechnung und Ermittlung der hier dokumentierten überbetrieblichen Leistungsda-
ten erfolgt nach den Vorgaben der Tarifvertragsparteien. 
 
 
Die dokumentierten Richtwerte gelten unter den Voraussetzungen, dass  
 
- es sich um Baustellen handelt, deren örtliche Verhältnisse (Lagerflächen, Zufahr-

ten, usw.) keine außergewöhnlichen Anforderungen an die Arbeitnehmer oder 
an die Durchführung der Arbeiten stellen, 

 
- eine zweckmäßige Baustellenorganisation gegeben ist, 
 
- die Baustelle mit einsatzfähigen und unfallsicheren Maschinen bzw. Geräten in auf-

einander abgestimmter Gerätekombination ausgestattet wird, um einen störungs- 
freien Arbeitsablauf zu gewährleisten, 

 
- ein geplanter und gesteuerter Arbeitsablauf gewährleistet, sowie die Lagerung von 

Betriebsmitteln, Baustoffen bei Kranbetrieb innerhalb des Schwenkbereiches bzw. 
händischer Transport auf sonstigen Baustellen innerhalb einer horizontalen Entfer-
nung von 30 m und bis zur 4.OG. Verwendungsstelle gegeben ist, 

 
- die Wasser- und Stromentnahmestellen ebenso innerhalb der vorgenannten Entfer-

nung angeordnet sind, 
 
- die Baustellenbelegschaft aus berufserfahrenen Facharbeitern in zweckmäßiger 

Zusammensetzung von Facharbeitern, Fachwerkern und Helfern mit entsprechender 
Eignung und Übung besteht (zwei Mitarbeiter), dieses Montagesystem ermöglicht 
auch eine Ein-Mann-Montage, wurde aber innerhalb dieser Studie nicht zeittech-
nisch aufgenommen. Hierfür stehen keine Richtzeiten zur Verfügung, 

 
- Geräteführer (Kran, Lastenaufzug etc.) zur Bedienung berechtigt und in der Handha-

bung geübt sind, 
 
- Ausführungspläne, sofern benötigt, und ergänzende Angaben für die Durchführung 

der Arbeiten vollständig und vor Beginn der Ausführung der jeweiligen Arbeitsab-
schnitte vorliegen, 

 
- die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden (siehe RTV-LL). 
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- Kran mit entsprechender Traglast um die Transportbehälter transportieren zu können, 
 
- Transporte auf den Baustellen innerhalb des Schwenkbereiches des Krans durch-

geführt werden,  
 

- sonst ige horizontale Transporte bis einer Entfernung von max. 30 m ausgeführt wer-
den. 

 
 
Des Weiteren ist in den ARH-Richtwerten der Zeitaufwand für folgende Tätigkeiten 
enthalten: 
- Die während der Betriebsstunden und unmittelbar nach Beendigung eines Arbeitsvor-

ganges anfallenden Wartungs- bzw. Reinigungsarbeiten. 
 

- Ablaufbedingte Wartezeiten. 
 
- Informieren über die technische Ausführung der zugewiesenen Arbeit. 
 
- Erstellen der erforderlichen Arbeitsberichte, z. B. Stundenberichte, Materialbedarf und 

–verbrauch. 
 
- Aufstellen, Abbauen, Umsetzen und Befördern von Betriebsmitteln und Geräten, die für 

die beschriebenen Arbeitspositionen erforderlich sind. 
 
- Einmessen der Brandriegel, sofern erforderlich.. 
 
Die Mengenermittlung (Aufmaß) basiert auf den Regelungen der VOB, Teil C, neues-
te Ausgabe, soweit nicht in den Vorbemerkungen oder Erläuterungen zu den Tabel-
len eine gesonderte Regelung getroffen ist. 
 
Ziel des Projekts ist die Ergänzung von überbetrieblichen Leistungsdaten zur Thematik 
Montage eines Brandriegels, System Brandriegel aus Metall und Brandriegel aus mine-
ralischem Material ISOVER Kontur BR. Die Differenzierung nach ARH-Richtwerten und 
Leistungsdaten des Handbuchs Arbeitsorganisation Bau, Mauerarbeiten mit großforma-
tigen Steinen, wird beibehalten. 
 
Verwendung finden die Leistungsansätze der Arbeitszeit-Richtwerte-Tabelle in kleinen 
bis mittelständig geprägten Unternehmen, die das gesamte Arbeitsspektrum der Fassa-
dendämmung, mit geschulten Mitarbeitern abdeckt. 
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2.0 Berechnungsgrundlagen 
 
2.1 Datenermittlung 
 
Im Rahmen der zeittechnischen Untersuchungen vor Ort wurden an 3 Baustellen 23,5 
m Brandriegel montiert. Es waren je 2 Facharbeiter für die Montage im Einsatz. Es 
konnten durchschnittliche Leistungsgrade dokumentiert werden. Der mittlere Leis-
tungsgrad (LG) über den gesamten Beobachtungszeitraum wurde mit rd. 106,1 % 
festgestellt. Die Leistungsgradspanne (LGS) reichte von 100 – 120%. 
 
 
 
2.2 Verteilzeitzuschlag 
 
Für den Teil VHF, zu den der Brandriegel zugeordnet wird, wurde der bisher gültige 
Verteilzeitzuschlagsfaktor für das Gewerk Mauerarbeiten zugrunde gelegt. 
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3.0 Auswertung Baustellenergebnisse 
 
3.1 Montage Brandriegel  
 
Ergänzung der ARH-Tabelle Hochbau, Mauerarbeiten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(A) Arbeitsabschnittszeit 0,869 Std.     = 100,00 %

(T) Tätigkeitszeit 0,539 Std.     = 62,03 %

(U) Unterbrechungszeit 0,330 Std.     = 37,97 %

(LG) mittlerer Leistungsgrad 109,80%

Leistungsgradspanne von 

Normalisierte Zeit 0,589 Std.

Gliederung der Unterbrechungszeiten

1 0,330 Std.     = 37,97 %

0,330 Std.     = 37,97 %

Gliederung der Tätigkeitszeit

Menge Einh. (T) (N) (T) (N)

1.10 7,5 m 0,066 0,073 0,009 0,010

1.15 4,7 m² 0,105 0,111 0,022 0,024

1.20 7,5 m 0,066 0,073 0,009 0,010

1.25 7,5 m 0,150 0,165 0,020 0,022

1.30 4,7 m2 0,152 0,167 0,032 0,036

0,539 0,589

Fassadendämmung verlegen

Summen:

Kontur BR Brandriegel verlegen

ISOVER Kontur BR Brandriegel, 1200 m x 200 mm x 40 mm
Baustelle Heidelberg vom 04.05.2020

Gesamtauswertung

Fassadendämmungen oberhalb Zuschnitt auf Breite

Kontur BR Brandriegel zuschneiden

Gesamt-Std. Leistungswert Std./Einheit

Kontur BR Brandriegel Transp. innerhalb Gerüstlage 

100%  bis 110%

Sachliche Verteilzeit

Summen:
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(A) Arbeitsabschnittszeit 1,777 Std.     = 100,00 %

(T) Tätigkeitszeit 1,511 Std.     = 85,03 %

(U) Unterbrechungszeit 0,266 Std.     = 14,97 %

(LG) mittlerer Leistungsgrad 109,80%

Leistungsgradspanne von 

Normalisierte Zeit 1,648 Std.

Gliederung der Unterbrechungszeiten

V 1 0,266 Std.     = 14,97 %

0,266 Std.     = 14,97 %

Gliederung der Tätigkeitszeit

Menge Einh. (T) (N) (T) (N)

2.10 7,5 m 0,120 0,137 0,016 0,018

2.15 7,5 m 0,033 0,036 0,004 0,005

2.20 7,5 m 0,133 0,146 0,018 0,019

2.25 7,5 m 0,152 0,165 0,020 0,022

2.30 7,5 m 0,138 0,146 0,018 0,019

2.35 7,5 m 0,401 0,442 0,053 0,059

2.40 5,6 m2 0,217 0,238 0,039 0,042

2.45 5,6 m2 0,317 0,338 0,057 0,060

1,511 1,648

BR Metall Randaufkantung herstellen 

Summen:

Kontur Fassadendämm. 16 cm oberhalb BR Metall

Brandriegel aus Metall, 15/140x 2500  1 mm
Baustelle Heidelberg vom 04.05.2020

Gesamtauswertung

100%  bis 110%

Sachliche Verteilzeit

Summen:

Gesamt-Std. Leistungswert Std./Einheit

Winkel an Fassade montieren

BR Metall an Winkel montieren (schrauben)

Kontur Fassadendämm. 16 cm von unten BR 

Rüszeiten BR Metall

Transport BR Metall innerhalb der Gerüstebene

Löcher an Fassade für Winkel bohren
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(A) Arbeitsabschnittszeit 0,740 Std.     = 100,00 %

(T) Tätigkeitszeit 0,410 Std.     = 55,41 %

(U) Unterbrechungszeit 0,330 Std.     = 44,59 %

(LG) mittlerer Leistungsgrad 109,80%

Leistungsgradspanne von 

Normalisierte Zeit 0,410 Std.

Gliederung der Unterbrechungszeiten

1 0,330 Std.     = 44,59 %

0,330 Std.     = 44,59 %

Gliederung der Tätigkeitszeit

Menge Einh. (T) (N) (T) (N)

1.06 6,0 m 0,135 0,135 0,023 0,023

1.07 6,0 m 0,175 0,175 0,029 0,029

1.08 3,75 m2 0,100 0,100 0,027 0,027

0,410 0,410Summen:

ISOVER Kontur BR Brandriegel, 1200 m x 200 mm x 40 mm
Baustelle Bremerhaven vom 14.09.2020

Gesamtauswertung

Kontur BR Brandriegel zuschneiden
+ Kontur BR Brandriegel verlegen

Kontur Fassadendämm. 20 cm oberhalb ISOVER BR

Gesamt-Std. Leistungswert Std./Einheit

Kontur BR Brandriegel Transp. innerhalb Gerüstlage 

100%  bis 110%

Sachliche Verteilzeit

Summen:
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(A) Arbeitsabschnittszeit 2,702 Std.     = 100,00 %

(T) Tätigkeitszeit 2,447 Std.     = 90,56 %

(U) Unterbrechungszeit 0,255 Std.     = 9,44 %

(LG) mittlerer Leistungsgrad 109,80%

Leistungsgradspanne von 

Normalisierte Zeit 2,452 Std.

Gliederung der Unterbrechungszeiten

V 1 0,255 Std.     = 9,44 %

0,255 Std.     = 9,44 %

Gliederung der Tätigkeitszeit

Menge Einh. (T) (N) (T) (N)

1.01 6,0 m 0,150 0,150 0,025 0,025

1.02 6,0 m 1,500 1,500 0,250 0,250

1.03 6,0 m 0,067 0,067 0,011 0,011

1.04 6,0 m 0,130 0,135 0,022 0,023

1.05 6,0 m 0,550 0,550 0,092 0,092

1.06 7,5 m2 0,200 0,200 0,027 0,027

2,447 2,452

Löcher an Fassade für Winkel bohren

Summen:

Brandriegel aus Metall, 15/180x 2000  1 mm + 120x2000 1 mm
Baustelle Bremerhaven vom 14.09.2020

Gesamtauswertung

100%  bis 110%

Sachliche Verteilzeit

Summen:

Gesamt-Std. Leistungswert Std./Einheit

Transport BR Metall innerhalb der Gerüstebene

Bleche montieren einschl. Zuschnitt, bohren

Kontur Fassadendämm. 20 cm oberhalb BR Metall

Vorbereitende Arbeiten

Bleche vorbereiten, Bleche herstellen
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(A) Arbeitsabschnittszeit 0,767 Std.     = 100,00 %

(T) Tätigkeitszeit 0,507 Std.     = 66,10 %

(U) Unterbrechungszeit 0,260 Std.     = 33,90 %

(LG) mittlerer Leistungsgrad 100,10%

Leistungsgradspanne von 

Normalisierte Zeit 0,512 Std.

Gliederung der Unterbrechungszeiten

1 0,260 Std.     = 33,90 %

0,260 Std.     = 33,90 %

Gliederung der Tätigkeitszeit

Menge Einh. (T) (N) (T) (N)

1.01 10,0 m 0,151 0,151 0,015 0,015

1.02 10,0 m 0,180 0,185 0,018 0,019

1.03 6,25 m2 0,176 0,176 0,028 0,028

0,507 0,512Summen:

ISOVER Kontur BR Brandriegel, 40 / mm / 1200 mm / 200 mm
Baustelle Burgwedel vom 14.10.2020

Gesamtauswertung

Kontur BR Brandriegel zuschneiden
+ Kontur BR Brandriegel verlegen

Kontur Fassadendämm. B = 160 mm oberhalb BR einbauen 

Gesamt-Std. Leistungswert Std./Einheit

Kontur BR Brandriegel Transp. innerhalb Gerüstlage 

100%  bis 105%

Sachliche Verteilzeit

Summen:
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(A) Arbeitsabschnittszeit 1,119 Std.     = 100,00 %

(T) Tätigkeitszeit 0,836 Std.     = 74,71 %

(U) Unterbrechungszeit 0,283 Std.     = 25,29 %

(LG) mittlerer Leistungsgrad 100,80%

Leistungsgradspanne von 

Normalisierte Zeit 0,846 Std.

Gliederung der Unterbrechungszeiten

V 1 0,283 Std.     = 25,29 %

0,283 Std.     = 25,29 %

Gliederung der Tätigkeitszeit

Menge Einh. (T) (N) (T) (N)

1.02 10,0 m 0,410 0,410 0,041 0,041

1.03 10,0 m 0,130 0,140 0,013 0,014

1.04 10,0 m 0,120 0,120 0,012 0,012

1.05 6,3 m2 0,176 0,176 0,028 0,028

0,836 0,846Summen:

Brandriegel aus Metall, 1,5 mm / 200 mm / 10,0 m
Baustelle Burgwedel vom 14.10.2020

Gesamtauswertung

100%  bis 105%

Sachliche Verteilzeit

Summen:

Gesamt-Std. Leistungswert Std./Einheit

Transport BR Metall innerhalb der Gerüstebene

Bleche montieren einschl. Zuschnitt, bohren

Kontur Fassadendämm. 16 cm oberhalb BR Metall

Bleche vorbereiten, Blecherstellung
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4.0 Projektauswertung 
 
4.1 Gesamtauswertung aller Baustellenergebnisse 
 
4.2 Bildung der Leistungswerte 
 
Auf der Grundlage der im Beobachtungszeitraum erfassten produktiven Zeitanteilen (Tätig-
keitszeiten ohne Verteilzeitzuschläge) wurden folgende Mittelwerte ermittelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gliederung der Leistungswerte
Brandriegel ISOVER Kontur BR

Einheit

2.01 Vorbereitende Arbeiten Std./m 0,0070
2.02 Materialtransport bis 4.OG Std./m 0,0120
2.03 Transporte innerhalb der Gerüstlage Std./m 0,0100
2.04 ISOVER Kontur BR Zuschnitte Std./m 0,0090
2.05 ISOVER Kontur BR verlegen Std./m 0,0100
2.06 Fassadendämmung oberhalb Zuschnitt Std./m2 0,0150
2.07 Fassadendämmung verlegen Std./m2 0,0190

Gliederung der Leistungswerte
Brandriegel Metall bis B=30 cm

Einh.
1.01 Vorbereitende Arbeiten Std./m 0,0250
1.02 Rüstzeit Metall Vorbereitungen Std./m 0,0180
1.03 Materialtransporte bis 4.OG Std./m 0,0800
1.04 Transporte innerhalb der Gerüstlage Std./m 0,0140
1.05 Std./m 0,0050
1.06 Std./m 0,0270
1.07 BR Metall an Winkel schrauben Std./m 0,0150
1.08 Kontur Fassadendämmung unterhalb Std./m2 0,0420
1.09 Kontur Fassadendämmung oberhalb (50%) Std./m2 0,0190

Winkel an Fassade bohren

Leistungswert
Std. / Einheit

Leistungswert
Std. / Einheit

Randaufkantung herstellen



 
 

 
ARH Projektauswertung 
Brandriegel Seite 14 

 
 

5.0 Berechnung der ARH-Werte  
 
5.1 Berechnung der Leistungswerte Brandriegel ISOVER Kontur BR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Berechnung der Leistungswerte Brandriegel Metall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ARH-Werte Berechnung Brandriegel Metall
Montage

Menge Einh. Anteil
in %

Einzel-
fläche

Gesamt
m

10,0 m x 0,0250 Std./m = 0,25 Std. 11,154
10,0 m x 0,0180 Std./m = 0,18 Std. 8,031
10,0 m x 0,0050 Std./m = 0,05 Std. 2,231
10,0 m x 0,0800 Std./m = 0,80 Std. 35,694
10,0 m x 0,0160 Std./m = 0,16 Std. 7,139
10,0 m x 0,0270 Std./m = 0,27 Std. 12,047
10,0 m x 0,0150 Std./m = 0,15 Std. 6,693 10,000
6,25 m2 x 0,0420 Std./m2 = 0,26 Std. 11,712
6,25 m2 x 0,0190 Std./m2 = 0,12 Std. 5,298

= 2,24 Std. 100,00 10,000

= 0,45 Std.
= 2,69 Std.
= 0,27 Std./m

* Gemäß der Vereinbarung mit den Tarifvertragsparteien für Bau- und Montagearbeiten im Baugewerbe

Tätigkeit

Vorbereitende Arbeiten 

Materialtransport bis 4. OG
Transporte innerhalb der Gerüstlage 
Winkel an Fassade bohren 

Einzelwerte Gesamt

Summe

Zuschlag* für Verteil-, Warte-, und Erholzeiten 20%
Gesamt

ARH-Wert 

Randaufkantung herstellen 
Rüstzeiten Metall Profilvorfertigen

BR Metall an Winkel anschrauben 
Fassadendämmung unterhalb
Fasadendämmung oberhalb verlegen 

ARH-Werte Berechnung ISOVER Kontur BR Brandriegel
Montage

Menge Einh. Anteil
in %

Einzel-
fläche

Gesamt
m

10,0 m x 0,0070 Std./m = 0,07 Std. 10,108
10,0 m x 0,0120 Std./m = 0,12 Std. 17,329
10,0 m x 0,0100 Std./m = 0,10 Std. 14,440
10,0 m x 0,0090 Std./m = 0,09 Std. 12,996
10,0 m x 0,0100 Std./m = 0,10 Std. 14,440 10,000
6,25 m2 x 0,0150 Std./m2 = 0,09 Std. 13,538
6,25 m2 x 0,0190 Std./m2 = 0,12 Std. 17,148

= 0,69 Std. 100,00 10,000

= 0,14 Std.
= 0,83 Std.
= 0,08 Std./m

* Gemäß der Vereinbarung mit den Tarifvertragsparteien für Bau- und Montagearbeiten im Baugewerbe

Zuschlag* für Verteil-, Warte-, und Erholzeiten 20%
Gesamt

ARH-Wert 

Summe

ISOVER Kontur BR Zuschnitte
ISOVER Kontur BR verlegen
Fassadendämmung oberhalb Zuschnitt
Fasadendämmung oberhalb verlegen 

Tätigkeit Einzelwerte Gesamt

Vorbereitende Arbeiten 
Materialtransport bis 4. OG
Transporte innerhalb der Gerüstlage 
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6.0 ARH-Werte Brandriegel 
 
6.1 ARH-Tabelle Mauerarbeiten großformatige Steine 
 Teil VHF Brandriegel 
 
Aus den Mittelwerten ergeben sich folgende ergänzende Seiten in der Arbeitszeit-
Richtwerte Tabelle. Die bereits vorhandenen Tabellen bleiben unverändert und sind 
hier im Abschlussbericht nicht enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 0,27 Std./m x 150 m = 40,5 Std.

300 Meter Kontur BR 0,08 Std./m x 300 m = 24,0 Std.

Vorteil  ISOVER Kontur BR zu BR Metall - 40,75 %

Beispielrechnung

Meter BR Metall

0,08

0,27

0,19

0,095

Mittelwert Aufwand in Zeit pro Meter ISOVER Kontur BR Brandriegel Std./m

Mittelwert Aufwand in Zeit pro Meter Stahlblech Brandriegel Std./m

entspricht 4,80 Minuten

entspricht 16,2 Minuten

Vorteil pro Meter ISOVER Kontur BR Brandriegel zu Stahlblech Brandriegel Std./m entspricht 11,4 Minuten

Vorteil pro Meter (Halbierung) ISOVER Kontur BR Brandriegel Std./m entspricht 5,7 Minuten
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