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1.0 Vorbemerkung 
 
 
Ziel der nachfolgenden Untersuchung ist die Erarbeitung eines Verlegevergleichs 
zwischen Platten- und Rollenverarbeitung bei Kerndämmarbeiten von zweischaligem 
Mauerwerk. Die Platten ISOVER Kontur KP in den Abmessungen 1250 x 625 mm 
werden lagenweise verlegt. Die Maueranker durchstoßen hierbei die Dämmplatte. Um 
die Platte passgenau einbauen zu können wird der Bereich um den Mauerwerksanker 
kreuzweise eingeschnitten. 
 
Der Rollenfilz ISOVER Kontur KR Xpress wird zwischen den Ankern ausgerollt und 
eingeklemmt ggf. werden die Maueranker nach unten gebogen um den Rollenfilz zu 
halten.  
 
Um den Verlegevergleich zeittechnisch zu untersuchen wurde im Werk Ladenburg 
eine Musterwand zur Verfügung gestellt. Die Wand hat eine Länge von 9,80 Meter 
und eine Höhe von 1,875 Meter. Im Abstand (Schichtmaß) von 375 mm wurden 
Mauerwerksanker in die Wand gedübelt. Der horizontale Abstand der Maueranker 
beträgt 0,5 Meter. Die Musterwand hat zwei Fensteraussparungen in der Größe von 
60 x 64 cm, sowie einen Wanddurchbruch in der Größe 15 x 15 cm. Die zu 
dämmende Wandfläche beträgt 17,61 m². Bei der Berechnung der vollen Wand 
wurden nur die Zuschnitte am Wandende berücksichtigt. Die Wandfläche erhöhte sich 
auf 18,38 m². 
 
Beide Verlegesysteme wurden von einem erfahrenen Monteur aus der 
Anwendungstechnik ausgeführt. Um einen realistischen Transportwert zu erhalten 
wurde das Dämmmaterial in einer Entfernung von 15 Metern gelagert. Die Muster-
wand wurde insgesamt 4-mal mit der Platte und 4-mal mit dem Rollenfilz gedämmt. 
 
Die zeittechnische Untersuchung wurde als Einzelzeitaufnahme durchgeführt. Bei der 
Einzelzeitaufnahme werden die Abläufe in Echtzeit, also in Sekunden und Minuten, 
exakt festgehalten. Der Arbeitsablauf wird mit dem Monteur vorab besprochen und die 
Montagefolge festgesetzt. Diese entspricht der Aufbau- und Verwendungsanleitung 
des Herstellers. 
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2.0 Gesamtauswertung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(A) Arbeitsabschnittszeit 1,933 Std.     = 100,00 %

(T) Tätigkeitszeit 1,918 Std.     = 99,22 %

(U) Unterbrechungszeit 0,015 Std.     = 0,78 %

(LG) mittlerer Leistungsgrad 111,60%

Leistungsgradspanne von 

Normalisierte Zeit 2,128 Std.

Gliederung der Unterbrechungszeiten

2 0,015 Std.     = 0,78 %

0,015 Std.     = 0,78 %

Gliederung der Tätigkeitszeit

Menge Einh. (T) (N) (T) (N)

10 4,0 Vg 0,038 0,042 0,010 0,011

12 70,44 m² 0,144 0,159 0,002 0,002

14 70,44 m² 0,758 0,841 0,011 0,012

16 40,00 Stk 0,616 0,685 0,015 0,017

16.4 316,0 Stk 0,362 0,401 0,0011 0,0013

1,918 2,128

Verlegevergleich Isover Kontur KP
Ladenburg vom 23.09.2010

Gesamtauswertung

Isover KP transportieren

Plattenzuschnitte an Stößen und Öffnungen

Gesamt-Std. Leistungswert Std./Einheit

Dämmreste und Folien einsammeln

Summen:

100%  bis 115%

Persönliche Verteilzeit

Isover KP verlegen

Summen:

Kreuzweise Einschnitte um Maueranker
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(A) Arbeitsabschnittszeit 1,462 Std.     = 100,00 %

(T) Tätigkeitszeit 1,418 Std.     = 96,99 %

(U) Unterbrechungszeit 0,044 Std.     = 3,01 %

(LG) mittlerer Leistungsgrad 110,60%

Leistungsgradspanne von 

Normalisierte Zeit 1,568 Std.

Gliederung der Unterbrechungszeiten

2 0,044 Std.     = 3,01 %

0,044 Std.     = 3,01 %

Gliederung der Tätigkeitszeit

Menge Einh. (T) (N) (T) (N)

10 4,0 Vorg 0,050 0,054 0,013 0,014

11 70,44 m² 0,110 0,121 0,002 0,002

13 70,44 m² 0,731 0,809 0,010 0,011

17 64,0 Stk 0,527 0,584 0,008 0,009

1,418 1,568Summen:

Zuschnitte an Stößen und Öffnungen

Verlegevergleich Isover Kontur KR Xpress
Ladenburg vom 23.09.2010

Gesamtauswertung

Isover KR Xpress transportieren

Isover KR Xpress verlegen

Gesamt-Std. Leistungswert Std./Einheit

Dämmreste und Folien einsammeln

Summen:

100%  bis 115%

Persönliche Verteilzeit
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 3.0 Arbeitsbeschreibung und Leistungswertermittlung 
 

3.1  ISOVER Kontur KP verlegen, Wand mit Öffnungen 
 
Beschreibung der Teilarbeiten 
 
ISOVER Kontur KP transportieren 
Verpackungseinheit öffnen und Pakete vom Lagerplatz zur 
Wand transportieren, Weg ca. 15 Meter. 
 
70,44 m² x 0,0023 Std./m² =     Gesamtstunden: 0,159 Std. 
 
 
ISOVER Kontur KP verlegen 
Platten aus Verpackung entnehmen und durch die Maueranker verlegen, 
Platten ausrichten. Plattenmaß 1250 x 625 mm. 
 
70,44 m² x 0,0119 Std./m² =     Gesamtstunden: 0,841 Std. 
 
 
ISOVER Kontur KP zuschneiden 
Länge ausmessen und Platte mit Messer auf erforderliche 
Länge zuschneiden. 
 
40 Stk. x 0,0171 Std./Stk. =     Gesamtstunden: 0,685 Std. 
 
 
Einschnitte um Maueranker 
Platte mit Messer am Maueranker kreuzweise einschneiden. 
 
316 Stk. x 0,0013 Std./Stk. =     Gesamtstunden: 0,401 Std. 
 
 
Nebenarbeiten  
Dämmreste und Folien einsammeln 4 Vorgänge x 0,012 Std./Vg  = 0,048 Std. 
(Mittelwert aus beiden Systemen) 
 

Zwischensumme  = 2,134 Std. 
 
Zuschlag für Unterbrechungszeiten   (20 %)*     0,427 Std. 
 
Gesamtzeit Kontur KP   2,561 Std. 
 
 
  2,561 Std. / 70,44 m² = 0,0364 Std./m² 
  
  
 
     Leistungswert  = 0,0364 Std./m² 

 
* Festgelegter Zuschlag der Tarifvertragsparteien für die Arbeitszeit-Richtwerte Tabellen Hochbau  
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3.2 ISOVER Kontur KR Xpress, Wand mit Öffnungen 
 
Beschreibung der Teilarbeiten 
 
ISOVER Kontur KR Xpress transportieren 
Verpackungseinheit öffnen und Rolle vom Lagerplatz zur Wand 
transportieren, Weg ca. 15 Meter. 
 
70,44 m² x 0,0017 Std./m² =     Gesamtstunden: 0,121 Std. 
 
 
ISOVER Kontur KR Xpress verlegen 
Rolle aus Verpackung entnehmen und zwischen den Mauerankern 
lagenweise ausrollen und andrücken. Rollenmaß 7000 x 375 mm. 
 
70,44 m² x 0,0115 Std./m² =     Gesamtstunden: 0,809 Std. 
 
 
ISOVER Kontur KR Xpress zuschneiden 
Rollenfilz mit Messer auf erforderliche Länge zuschneiden. 
 
64 Stk. x 0,0091 Std./Stk. =     Gesamtstunden: 0,584 Std. 
 
 
Nebenarbeiten  
Dämmreste und Folien einsammeln 4 Vorgänge x 0,012 Std./Vg  = 0,048 Std. 
(Mittelwert aus beiden Systemen) 
 

Zwischensumme  = 1,562 Std. 
 
Zuschlag für Unterbrechungszeiten   (20 %)*     0,312 Std. 
 
Gesamtzeit Kontur KR Xpress   1,874 Std. 
 
 
  1,874 Std. / 70,44 m² = 0,0266 Std./m² 
  
  
 
     Leistungswert  = 0,0266 Std./m² 

 
* Festgelegter Zuschlag der Tarifvertragsparteien für die Arbeitszeit-Richtwerte Tabellen Hochbau  

 



 
 

 
 
 Zeitstudienergebnisse Seite 9 
 
 

 

 

3.3  ISOVER Kontur KP verlegen, Wand ohne Öffnungen 
 
Beschreibung der Teilarbeiten 
 
ISOVER Kontur KP transportieren 
Verpackungseinheit öffnen und Pakete vom Lagerplatz zur 
Wand transportieren, Weg ca. 15 Meter. 
 
73,5 m² x 0,0023 Std./m² =     Gesamtstunden: 0,169 Std. 
 
 
ISOVER Kontur KP verlegen 
Platten aus Verpackung entnehmen und durch die Maueranker verlegen, 
Platten ausrichten. Plattenmaß 1250 x 625 mm. 
 
73,5 m² x 0,0119 Std./m² =     Gesamtstunden: 0,874 Std. 
 
 
ISOVER Kontur KP zuschneiden 
Länge ausmessen und Platte mit Messer auf erforderliche 
Länge zuschneiden. 
 
3 Stk. x 0,0171 Std./Stk. =     Gesamtstunden: 0,051 Std. 
 
 
Einschnitte um Maueranker 
Platte mit Messer am Maueranker kreuzweise einschneiden. 
 
320 Stk. x 0,0013 Std./Stk. =     Gesamtstunden: 0,416 Std. 
 
 
Nebenarbeiten  
Dämmreste und Folien einsammeln 4 Vorgänge x 0,012 Std./Vg  = 0,048 Std. 
(Mittelwert aus beiden Systemen) 
 

Zwischensumme  = 1,558 Std. 
 
Zuschlag für Unterbrechungszeiten   (20 %)*     0,312 Std. 
 
Gesamtzeit Kontur KP   1,870 Std. 
 
 
  1,870 Std. / 73,50 m² = 0,0254 Std./m² 
  
  
 
     Leistungswert  = 0,0254 Std./m² 

 
* Festgelegter Zuschlag der Tarifvertragsparteien für die Arbeitszeit-Richtwerte Tabellen Hochbau  
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3.4 ISOVER Kontur KR Xpress, Wand ohne Öffnungen 
 
Beschreibung der Teilarbeiten 
 
ISOVER Kontur KR Xpress transportieren 
Verpackungseinheit öffnen und Rolle vom Lagerplatz zur Wand 
transportieren, Weg ca. 15 Meter. 
 
73,5 m² x 0,0017 Std./m² =     Gesamtstunden: 0,125 Std. 
 
 
ISOVER Kontur KR Xpress verlegen 
Rolle aus Verpackung entnehmen und zwischen den Mauerankern 
lagenweise ausrollen und andrücken. Rollenmaß 7000 x 375 mm. 
 
73,5 m² x 0,0110 Std./m² =     Gesamtstunden: 0,808 Std. 
 
 
ISOVER Kontur KR Xpress zuschneiden 
Rollenfilz mit Messer auf erforderliche Länge zuschneiden. 
 
5 Stk. x 0,0091 Std./Stk. =     Gesamtstunden: 0,045 Std. 
 
 
Nebenarbeiten  
Dämmreste und Folien einsammeln 4 Vorgänge x 0,012 Std./Vg  = 0,048 Std. 
(Mittelwert aus beiden Systemen) 
 

Zwischensumme  = 1,026 Std. 
 
Zuschlag für Unterbrechungszeiten   (20 %)*     0,205 Std. 
 
Gesamtzeit Kontur KR Xpress   1,231 Std. 
 
 
  1,231 Std. / 73,5 m² = 0,0166 Std./m² 
  
  
 
     Leistungswert  = 0,0166 Std./m² 

 
* Festgelegter Zuschlag der Tarifvertragsparteien für die Arbeitszeit-Richtwerte Tabellen Hochbau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 Zeitstudienergebnisse Seite 11 
 
 

 

 

4.0 Ergebnisdarstellung 
 
Die Randbedingungen, wie gleicher Verarbeiter, gleiche Transportwege, sowie die 
Wandabmessungen waren in beiden Systemen identisch. Somit kann ein direkter 
Vergleich erstellt werden. Beide Verlegearten wurden von einem Monteur ausgeführt. 
Bei der Verlegung des Rollenfilzes sind die Zuschnitte, bei den Öffnungen oder am 
Wandende, direkt beim Verlegen ausgeführt worden. Bei der Plattenverlegung wurde 
erst das erforderliche Maß gemessen, die Platte vor der Wand zugeschnitten und 
anschließend eingebaut. 
 
Neben den Ergebnissen aus der Musterwand mit Öffnungen werden auch Werte für 
eine volle Wand, ohne Öffnungen, ermittelt. Hierbei ändert sich lediglich die Anzahl 
der Zuschnitte. Je Lage ist nur ein Zuschnitt am Wandende erforderlich. 
 
Als Zuschlag für Unterbrechungszeiten (Verteilzeiten) haben wir 20 % gewählt. Wir 
orientieren uns hier am festgelegten Zuschlagsfaktor der Tarifvertragsparteien für die 
Arbeitszeit-Richtwerte Tabellen im Hochbau, Teil Mauerarbeiten. 
 
Die Basis für den Verlegevergleich bilden die Leistungswerte der Dämmplatte Kontur 
KP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Vergleich der Leistungswerte bei der Wand mit Öffnungen hat die Rolle 
ISOVER Kontur KR Xpress einen Verlegezeitvorteil von 27 % gegenüber der 
Plattenverlegung ISOVER Kontur KP.  
 
Berücksichtigt sind hier alle Arbeiten im direkten Arbeitsbereich. Nicht enthalten ist 
der Zeitanteil für den Transport der Dämmung zum Lagerplatz (Anlieferung) sowie 
der Abtransport der Dämmreste aus dem Arbeitsbereich.  
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Beim Vergleich der Leistungswerte bei der Wand ohne Öffnungen hat die Rolle 
ISOVER Kontur KR Xpress einen Verlegezeitvorteil von 35 % gegenüber der 
Plattenverlegung ISOVER Kontur KP.  
 
 
 
 
 
 
Vergleicht man die einzelnen Teilarbeiten miteinander so ergibt sich nachfolgende 
Aufteilung. Auch hier ist der Basiswert die Verarbeitung der Platte Kontur KP. 
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Transportieren der Dämmung in den Arbeitsbereich, Einsparpotential ca. 26 % 
gegenüber der Platte. Die Rollen können nach dem Aufschneiden der Außenfolie 
(Palette) sofort entnommen werden. Je Transportweg eine Rolle, entspricht 7,88 m² 
Dämmmaterial. Die Transportpalette mit der Plattendämmung ist stark gepresst und 
muss erst aufgeschnitten werden. Je Transportweg zwei Verpackungseinheiten, 
entspricht 7,8 m² Dämmmaterial. 
 
Verlegen der Dämmung im Ein-Mann-Arbeitssystem, hier beträgt der Verlegevorteil 
der Rolle ca. 3,5 %.  
 
Bei den Zuschnitten der Rollenverlegung entfällt weitgehend ein zusätzliches Aus-
messen, dadurch entsteht eine Zeiteinsparung von 14 %. 
 
Das Einschneiden an den Mauerankern wird nur bei der Platte ausgeführt. Dieser 
zusätzliche Arbeitsgang fällt bei der Rolle nicht an. 
 
 
 
 

Platten Rolle

Transportieren 0,0023 h/m² 0,0017 h/m²

Verlegen 0,0119 h/m² 0,0115 h/m²

Zuschnitte 0,0097 h/m² 0,0083 h/m²

Einschnitte Maueranker 0,0057 h/m² 0,0 h/m²

Gegenüberstellung der Teilarbeiten

Zeitvorteil zu Platte

- 26 %

 100 %

- 14 %

- 3,5 %
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5.0 Kommentar 
 
Dieser zeittechnische Verlegevergleich wurde an einer Musterwand durchgeführt um 
den reinen Verlegeunterschied zwischen Platte ISOVER Kontur KP und Rolle 
ISOVER Kontur KR Xpress zu erarbeiten. 
 
Das Ergebnis der Musterwand mit Öffnungen zeigt einen Verlegevorteil von 
insgesamt 27 %, wenn die Dämmarbeiten mit der Rolle ausgeführt werden. Der 
Mittelwert aller durchgeführten Testverlegungen lag bei der Rollenverlegung bei 1,60 
Minuten/m² und bei der Plattenverlegung bei 2,20 Minuten/m². 
 
Wenn die Dämmung vollflächig, Wand ohne Öffnungen, verlegt werden kann ist die 
Rollenverlegung 35 % schneller als die Plattendämmung. Der Mittelwert bei der 
Rollenverlegung liegt bei 1,00 Minuten/m² und bei der Plattenverlegung 1,52 
Minuten/m². 
 
Bei der Gegenüberstellung der Teilarbeiten fällt auf, dass der reine Verlegevorgang 
beider Verlegearten fast gleich ist. Der Vorteil der Rolle ergibt sich erst bei den 
weiteren Arbeitsgängen, wie schnellerer Transport, Vorteile beim Zuschneiden und 
nicht zuletzt der Wegfall der Einschnitte an den Mauerankern. 
 
Der Zeitvorteil der Rollendämmung von 27 % ist nicht absolut, sondern hängt von 
einigen Faktoren ab. Bei der Wand ohne Öffnungen beträgt der Verlegevorteil sogar 
35 %. Bei Wänden mit sehr großem Öffnungsanteil und den damit verbundenen 
Mehraufwand bei den Zuschnitten, ist zu vermuten das der Verlegevorteil kleiner 
ausfällt.  
 
Beim Verlegevergleich wurde die Wand geschosshoch in einem Arbeitsgang 
gedämmt. Auf der Baustelle wird der Verarbeiter nur so viel Dämmung einbauen  
(1 bis 2 Lagen) wie er zeitnah auch hochmauern kann. Durch diese Unterbrechungen 
entstehen zusätzliche Quertransporte für Material und Werkzeuge die einen höheren 
Leistungswert zu Folge haben. Diese Annahme gilt jedoch für beide Verlegearten. 
 
Abschließend kann festgestellt werden, dass beim Verlegen der Dämmung von der 
Rolle deutlich Verarbeitungszeit eingespart wird. Diese ersten Verlegetests zeigen, es 
können durchaus Werte von 27 % bis 35 % Zeitersparnis, bei einer Standard Außen-
wand, herauskommen. Entscheidend ist der Aufbau der Wand. Diese Musterwand 
hatte eine Steinhöhe von 37,5 cm. Beträgt die Steinhöhe aber 50 oder 62,5 cm 
können je Lage bei gleichem Arbeitsvorgang mehr Quadratmeter Dämmung entrollt 
werden, was vermutlich zu einer noch höheren Zeitersparnis führt. 
 
Neben der reinen Betrachtung der Zeitersparnis zeigt sich ein weiterer Vorteil der 
Rollenverlegung. Die hier verarbeitete Rolle hatte eine Länge von 7,0 Meter, dadurch 
entstehen wesentlich weniger Stoßfugen wie bei der Platte, was wiederum zu einer 
besseren Dichtheit der gedämmten Fläche führt.  
 
 
 
 
 
 
 


